

Akademia Młodego Ekonomisty



Młody kierownik projektu Jak zarządzać projektem?

Dr Joanna Martusewicz
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
9 maja 2022 r.

Organizatorzy




AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

WWW.GIMVERITY.PL

1

Co to jest projekt?

Projekt to ograniczone w czasie przedsięwzięcie, podejmowane w celu wytworzenia unikalnego produktu lub usługi.




2

Trójkąt zarządzania projektem



3

Trójkąt zarządzania projektem




4

FAZY PROJEKTU




1. Definiowanie projektu
2. Planowanie
3. Wykonanie planu projektu
4. Zamknięcie projektu
5. Wnioski



5

Piramida sukcesu projektu



Kryteria określające relacje z otoczeniem:


- wpływ na środowisko naturalne,
- kwestie etyczne,
- wpływ na społeczeństwo,
- kontakty z lokalnymi władzami, itp.

Czy zakłóci bieżącą działalność przedsiębiorstwa,
Czy był zgodny z oczekiwaniami pracowników,
Czy wpłynął na reputację firmy,
Czy był realizowany zgodnie z procedurami,
Czy był zgodny z ogólną strategią organizacji, itp.

6

ZADANIA KIEROWNIKA PROJEKTU

Kierownik projektu to osoba odpowiedzialna za osiągnięcie założonych celów projektu.



7

Zadania kierownika projektu

Zrealizowanie projektu zgodnie z triadą zarządzania projektami:

- musi zostać osiągnięty odpowiedni rezultat o określonej jakości
- nie powinno się przekroczyć kosztów
- a także czasu oraz terminu realizacji danego projektu.



8



9



10

5 obszarów decydujących o skuteczności zespołu projektowego



- 1. Przywództwo** - decyduje o efektywności pracy zespołu, określa cele, przydziela zadania, podejmuje decyzje
- 2. Kreatywność** – wprowadzanie innowacji, twórczych pomysłów , otwartość na zmiany
- 3. Zorientowanie na działanie** – przekształcanie pomysłów w praktyczne zadania do zrealizowania
- 4. Analiza problemów i podejmowanie decyzji** - rozważanie plusów i minusów każdej propozycji , analiza faktów i wybór optymalnego rozwiązania
- 5. Atmosfera- relacje w zespole** – łagodzenie napięć i wprowadzanie równowagi i współpracy w zespole

11



WARSZTATY ZBUDOWAĆ WIEŻĘ Z PAPIERU



ZAKRES

- **Wybór kierownika projektu**
- **Cel projektu** - co chcemy osiągnąć?
- **Przebieg projektu** – jakie są najważniejsze etapy i czas realizacji?.
- **Skuteczność zespołu**- opisz dominujące cechy

PROJEKT

- Materiał- 5 kartek papieru
- Czas- 25 min.



12

Akademia Młodego Ekonomisty



Dziękuję za uwagę

Dr Joanna Martusewicz
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
09 maj 2022 r.

Organizatorzy



AKADEMIA MŁODEGO EKONOMISTY

WWW.GIMVERSIITY.PL

13

Ekonomiczny Uniwersytet Dzieciątęcy



Dziękuję za uwagę

Dr Joanna Martusewicz
Katedra Projektowania Systemów Zarządzania



Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
06.12.2021

Organizatorzy



EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĄTECY

WWW.UNIWERSYTET-DZIECIĘCY.PL

14